
Пресс-релиз 

О выездном мероприятии в Республику Бурятия  

 

06.10.2023 осуществлены выездные мероприятия на объекты 

капитального строительства в Республике Бурятия, обеспечивающие защиту 

от негативного воздействия вод г. Улан-Удэ (Этап 1, Этап 2) и пгт. Наушки, 

предусмотренные Росводресурсами к софинансированию за счет средств 

федерального бюджета. 

В мероприятиях приняли участие: заместитель руководителя 

Росводресурсов Наталия Сологуб, руководитель Енисейского БВУ – Сергей 

Капустин, а также представители ФГБУ «Акваинфотека», Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, Государственного 

казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального 

строительства Правительства Республики Бурятия», представители 

подрядчиков ООО «АнгарскСтройМеханизация», ООО «СК Олимп», ООО 

«Авто Дом». 

В рамках мероприятий осуществлена инспекция строящихся объектов, 

проведены рабочие совещания при Главе Республики Бурятия Алексее 

Цыденове и заместителе Председателя Правительства Республики Бурятия 

Иване Альхееве, на  которых были обсуждены проблемные вопросы 

завершения реализации и ввода в эксплуатацию в 2023 году объектов 

капитального строительства, по итогам которых будут приняты 

протокольные решения по мерам, необходимым для своевременного 

окончания строительства. 

По мероприятию – «Этап 1. Реконструкция существующей дамбы на 

реке Селенга и Уда, в центральной части г. Улан-Удэ» - строительство 

дамбы осуществляется в соответствии с утвержденной проектной 

документацией.  Срок завершения строительства – 2023 год. 

Техническая готовность объекта составляет 87 %. 

По мероприятию – «Этап 2. Реконструкция существующей дамбы на 

реке Селенга в районе очистных сооружений г. Улан-Удэ» - строительно-

монтажные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с 

требованиями нормативной технической документации и проекта. 

Техническая готовность объекта составляет 100%. 

По мероприятию - «Инженерная защита пгт. Наушки от 

затопления паводковыми водами р. Селенга Кяхтинского района 

Республики Бурятия» - строительство дамбы осуществляется в 

соответствии с утвержденной проектной документацией и опережением 

графика выполнения работ. 

Техническая готовность объекта составляет 92 %. 

 

Отмечено, что в летний период 2023 г. при прохождении 2-х пиков 

паводков по р. Селенга 10% обеспеченности, даже недостроенные объекты 

капитального строительства позволили защитить населенные пункты и их 

жителей от затопления, тем самым доказав эффективность и 

своевременность реализации мероприятий. 


