

Утверждено
Руководитель Енисейского бассейнового водного управления

Капустин С.В.
« 20 » г.

Утверждено
Первый заместитель министра лесного хозяйства
и природопользования Республики Тыва

Ондар Г.С-Д.
« 20 » г.

ГРАФИК

установления границ зон затопления, подтопления на территории Республики Тыва*

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзора, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал год	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Тыва							
1	Бай-Тайгинский кожуун	с. Шуй	р. Барлык	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
2		с. Тээли (с. Хемчик)	р. Хемчик	III 2023	IV 2023	IV 2023	I 2024
3	Барун-Хемчикский кожуун	с. Хонделен	р. Хонделен	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
4		с. Шекпээр	р. Большие Аянгаты	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
5		с. Аксы-Барлык	р. Барлык	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
6	Дзун-Хемчикский кожуун	с. Баян-Тала	р. Хемчик	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
7		с. Хондергей	р. Улуг-Хондергей р. Аньяк-Хондергей	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
8		г. Чадан	р. Чадан	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
9		с. Хорум-Даг	р. Чыргакаы	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
10		с. Теве-Хая	р. Чадан	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
11		с. Бажын-Алаак	р. Чадан	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзора, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал год	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Каа-Хемский кожуун	с. Дерзиг-Аксы	р. Дерзиг	IV 2022	III 2023	IV 2023	IV 2023
13	Кызылский кожуун	м. Кок-Тей	р.Малый Енисей	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
14		с. Черби	р. Тапса	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
15		пгт. Каа-Хем (микрорайон ДАР)	р.Енисей	IV 2021	IV 2022	I 2023	II 2023
16		с. Ээрбек	р. Енисей	IV 2021	IV 2022	I 2023	II 2023
17		с. Усть-Элегест	р. Элегест	IV 2021	IV 2022	I 2023	II 2023
18		с. Баян-Кол	р. Баян-Кол	IV 2021	IV 2022	I 2023	II 2023
19		г. Кызыл	г. Кызыл	р. Енисей	IV 2021	IV 2022	I 2023
20	Пий-Хемский кожуун	г. Туран	р. Туран	I 2021	II 2021	IV 2021	IV 2021
21	Сут-Хольский кожуун	с. Хор-Тайга (Ишкин)	р. Алдыы-Ишкин	I 2021	II 2021	IV 2021	IV 2021
22		с. Алдан-Маадыр	р. Хемчик	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
23		с. Кара-Чыраа	р. Хемчик	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
24	Тандинский кожуун	с. Сосновка	р. Дурген	IV 2022	III 2023	IV 2023	IV 2023
25		с. Межегей	р. Дурген	IV 2022	III 2023	IV 2023	IV 2023
26	Тере-Хольский кожуун	с. Кунгуртуг	р. Кунгуртуг	III 2023	IV 2023	IV 2023	I 2024
27	Тес-Хемский кожуун	с. Шуурмак	р. Шуурмак	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
28	Тоджинский кожуун	с. Ий	р. Ий-Хем	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
29		с. Тоора-Хем	р. Тоора-Хем	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
30		с. Сыстыг-Хем	р. Сыстыг-Хем	III 2023	IV 2023	IV 2023	I 2024

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, в т.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал год	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Улуг-Хемский кожуун	с. Ийи-Тал	р. Енисей	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
32		с. Арыскан	р. Кожай	IV 2022	III 2023	IV 2023	IV 2023
33	Чаа-Хольский кожуун	с. Ак-Дуруг	р. Чаа-Холь	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
34		с. Булун-Терек	р. Чаа-Холь	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
35	Чеди-Хольский кожуун	с. Элегест	р. Элегест	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
36		п. Сайлыг	р. Элегест	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
37		с. Чал-Кежик	р. Элегест	IV 2021	III 2022	IV 2022	IV 2022
38		с. Ак-Тал	р. Элегест	IV 2021	II 2022	III 2022	IV 2022
39	Эрзинского кожуун	с. Морен	р. Эрзин	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021
40		с. Сарыг-Булун	р. Нарын	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021

*Производится ежегодная корректировка с учетом перераспределения средств экономии, возникшей по результатам проведенных торгов, и уточнения бюджетных ассигнований при формировании и утверждении республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый год.